每周待办事项 打印于 2018年5月30日 项目1t

标识号	标记	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务
开始于 4月29日 5 6	的那一周	自动计划 自动计划	定义预备资源 获得核心资源	1 个工作日 1 个工作日	2018年5月2日 2018年5月3日	2018年5月3日 2018年5月4日	4 5
开始于 5月13日 11 12		自动计划 自动计划	制定初步预算 工作组共同审阅软件规范/预算	2 个工作日 4 工时	2018年5月16日 2018年5月18日	2018年5月18日 2018年5月18日	10 11
开始于 5月20日 14 15 16	的那一周	自动计划 自动计划 自动计划	制定交付期限 获得开展后续工作的批准(概念、期限和预算 获得所需资源	1 个工作日 4 工时 1 个工作日	2018年5月22日 2018年5月23日 2018年5月23日	2018年5月22日 2018年5月23日 2018年5月24日	13 14 15
开始于 6月10日 24 63	的那一周	自动计划 自动计划	获得开展后续工作的批准 制定用户手册规范	4 工时 2 个工作日	2018年6月13日 2018年6月14日	2018年6月13日 2018年6月15日	23 25
开始于 6月24日 64	的那一周	自动计划	编写用户手册	3 周工时	2018年6月28日	2018年7月19日	30FS−50%, €
开始于 7月1日 64	的那一周	自动计划	编写用户手册	3 周工时	2018年6月28日	2018年7月19日	30FS−50%, €
开始于 7月8日 64	的那一周	自动计划	编写用户手册	3 周工时	2018年6月28日	2018年7月19日	30FS−50%, €
开始于 7月15日 64 65	的那一周	自动计划 自动计划	编写用户手册 审阅所有的用户文档	3 周工时 2 个工作日	2018年6月28日 2018年7月19日	2018年7月19日 2018年7月23日	30FS-50%, 6 64
开始于 7月22日 65 66	的那一周	自动计划 自动计划	审阅所有的用户文档 根据反馈修改用户文档	2 个工作日 2 个工作日	2018年7月19日 2018年7月23日	2018年7月23日 2018年7月25日	64 65
开始于 9月23日 83 84 85	的那一周	自动计划 自动计划 自动计划	将经验教训记录存档 分发给工作组成员 建立软件维护小组	1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日	2018年9月24日 2018年9月25日 2018年9月26日	2018年9月24日 2018年9月25日 2018年9月26日	81 83 84

每周待办事项 打印于 2018年5月30日 项目1t

资源名称

韦东慧 韦东慧

韦东慧 韦东慧, 陈恺媛

韦东慧 张惠婷,韦东慧 韦东慧

张惠婷,韦东慧 韦东慧

韦东慧

韦东慧

韦东慧

韦东慧 韦东慧

韦东慧 韦东慧

韦东慧 韦东慧 韦东慧