每周待办事项 打印于 2018年5月30日 项目1t

标识号 标记	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务
开始于 6月10日 的那一周 27 28	自动计划 自动计划	审阅功能规范 确定模块化/分层设计参数	1 个工作日 1 个工作日	2018年6月14日 2018年6月15日	2018年6月14日 2018年6月15日	25 27
开始于 6月17日 的那一周 29 30	自动计划 自动计划	分派任务给开发人员 编写代码	1 个工作日 15 个工作日	2018年6月18日 2018年6月19日	2018年6月18日 2018年7月9日	28 29
开始于 6月24日 的那一周 30	自动计划	编写代码	15 个工作日	2018年6月19日	2018年7月9日	29
开始于 7月1日 的那一周 30	自动计划	编写代码	15 个工作日	2018年6月19日	2018年7月9日	29
开始于 7月8日 的那一周 30 31	自动计划 自动计划	编写代码 开发人员测试(初步调试)	15 个工作日 15 个工作日	2018年6月19日 2018年7月10日	2018年7月9日 2018年7月30日	29 30FS-75%
开始于 7月15日 的那一周 31	自动计划	开发人员测试(初步调试)	15 个工作日	2018年7月10日	2018年7月30日	30FS-75%
开始于 7月22日 的那一周 31	自动计划	开发人员测试(初步调试)	15 个工作日	2018年7月10日	2018年7月30日	30FS-75%
开始于 7月29日 的那一周 31	自动计划	开发人员测试(初步调试)	15 个工作日	2018年7月10日	2018年7月30日	30FS-75%

每周待办事项 打印于 2018年5月30日 项目1t

资源名称	
李林萍 李林萍	
李林萍 李林萍	
李林萍	
李林萍	
李林萍 李林萍	
李林萍	
李林萍	
李林萍	