## 每周待办事项 打印于 2018年5月30日 项目1t

标识号	标记	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务
开始于 6月10 50	日 的那一周	自动计划	制定针对最终用户的培训规范	3 个工作日	2018年6月14日	2018年6月18日	25
开始于 6月17 50 51 52	日 的那一周	自动计划 自动计划 自动计划	制定针对最终用户的培训规范 制定针对产品技术支持人员的培训规范 确定培训方法(基于计算机的培训、教室授证	3 个工作日 3 个工作日 2 个工作日	2018年6月14日 2018年6月19日 2018年6月22日	2018年6月18日 2018年6月21日 2018年6月25日	25 25 25
开始于 6月24 52	日 的那一周	自动计划	确定培训方法(基于计算机的培训、教室授证	2 个工作日	2018年6月22日	2018年6月25日	25
开始于 7月29 53	日 的那一周	自动计划	编写培训材料	3 周工时	2018年7月31日	2018年8月20日	32, 50, 51, 5
开始于 8月5日 53	的那一周	自动计划	编写培训材料	3 周工时	2018年7月31日	2018年8月20日	32, 50, 51, 5
开始于 8月12 53	日 的那一周	自动计划	编写培训材料	3 周工时	2018年7月31日	2018年8月20日	32, 50, 51, 5
开始于 8月19 53 54	日 的那一周	自动计划 自动计划	编写培训材料 研究培训材料的可用性	3 周工时 4 个工作日	2018年7月31日 2018年8月21日	2018年8月20日 2018年8月24日	32, 50, 51, £ 53
开始于 8月26 55 56	日 的那一周	自动计划 自动计划	对培训材料进行最后处理 制定培训机制	3 个工作日 2 个工作日	2018年8月27日 2018年8月30日	2018年8月29日 2018年8月31日	54 55

## 每周待办事项 打印于 2018年5月30日 项目1t

资源名称			
林彤霞			
林彤霞 林彤霞 林彤霞			
林彤霞			
林彤霞 林彤霞			
林彤霞 林彤霞			