## 每周待办事项 打印于 2018年5月30日 项目1t

标识号	标记	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务
开始于 4月29日 3 4	的那一周	自动计划 自动计划	确定项目范围 获得项目所需资金	4 工时 1 个工作日	2018年5月1日 2018年5月1日	2018年5月1日 2018年5月2日	3
开始于 5月20日 15 69 70	的那一周	自动计划 自动计划 自动计划	获得开展后续工作的批准(概念、期限和预算确定测试群体 确定软件分发机制	4 工时 1 个工作日 1 个工作日	2018年5月23日 2018年5月24日 2018年5月25日	2018年5月23日 2018年5月25日 2018年5月28日	14 17 69
开始于 5月27日 70	的那一周	自动计划	确定软件分发机制	1 个工作日	2018年5月25日	2018年5月28日	69
开始于 6月3日 22	的那一周	自动计划	审阅功能规范	2 个工作日	2018年6月8日	2018年6月12日	21
开始于 6月10日 22 23 24	的那一周	自动计划 自动计划 自动计划	审阅功能规范 根据反馈修改功能规范 获得开展后续工作的批准	2 个工作日 1 个工作日 4 工时	2018年6月8日 2018年6月12日 2018年6月13日	2018年6月12日 2018年6月13日 2018年6月13日	21 22 23
开始于 9月2日 71 72	的那一周	自动计划 自动计划	安装/部署软件 获得用户反馈	1 个工作日 1 周工时	2018年9月6日 2018年9月7日	2018年9月6日 2018年9月13日	48, 57, 67, 7 71
开始于 9月9日 72 73	的那一周	自动计划 自动计划	获得用户反馈 评估测试信息	1 周工时 1 个工作日	2018年9月7日 2018年9月14日	2018年9月13日 2018年9月14日	71 72
开始于 9月16日 76 77 78 79 80 81	的那一周	自动计计划 自动动计计划 自动动计计划 自动动计计划 自动计计划	确定最终部署策略 确定部署方法 获得部署所需资源 培训技术支持人员 部署软件 完成部署工作	1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 0 个工作日	2018年9月17日 2018年9月18日 2018年9月19日 2018年9月20日 2018年9月21日 2018年9月21日	2018年9月17日 2018年9月18日 2018年9月19日 2018年9月20日 2018年9月21日 2018年9月21日	74 76 77 78 79 80

## 每周待办事项 打印于 2018年5月30日 项目1t

## 资源名称

张惠婷 张惠婷

张惠婷,韦东慧 张惠婷 张惠婷

张惠婷

张惠婷

张惠婷 张惠婷 张惠婷,韦东慧

张惠婷 张惠婷

张惠婷 张惠婷

张张张张张 惠惠惠惠惠 惠惠 惠惠 惠惠