每周待办事项 打印于 2018年5月30日 项目1t

| 标识号 | 标记 | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 |
|-----------------------|--------|--------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 开始于 4月29日 9 | | 自动计划 | 行为需求分析 | 5 个工作日 | 2018年5月4日 | 2018年5月11日 | 7 |
| 开始于 5月6日 9 10 | 的那一周 | 自动计划 自动计划 | 行为需求分析 起草初步的软件规范 | 5 个工作日 3 个工作日 | 2018年5月4日 2018年5月11日 | 2018年5月11日 2018年5月16日 | 7 9 |
| 开始于 5月13日 10 12 | 的那一周 | 自动计划 自动计划 | 起草初步的软件规范 工作组共同审阅软件规范/预算 | 3 个工作日 4 工时 | 2018年5月11日 2018年5月18日 | 2018年5月16日 2018年5月18日 | 9 11 |
| 开始于 5月20日 13 19 | 的那一周 | 自动计划 自动计划 | 根据反馈修改软件规范 审阅初步的软件规范 | 1 个工作日 2 个工作日 | 2018年5月21日 2018年5月24日 | 2018年5月21日 2018年5月28日 | 12 17 |
| 开始于 5月27日 19 20 | 的那一周 | 自动计划 自动计划 | 审阅初步的软件规范 制定功能规范 | 2 个工作日 5 个工作日 | 2018年5月24日 2018年5月28日 | 2018年5月28日 2018年6月4日 | 17 19 |
| 开始于 6月3日 20 21 | 的那一周 | 自动计划 自动计划 | 制定功能规范 根据功能规范开发原型 | 5 个工作日 4 个工作日 | 2018年5月28日 2018年6月4日 | 2018年6月4日 2018年6月8日 | 19 20 |
| 开始于 6月10日 59 | 的那一周 | 自动计划 | 制定"帮助"规范 | 1 个工作日 | 2018年6月14日 | 2018年6月14日 | 25 |
| 开始于 6月24日 60 | 1 的那一周 | 自动计划 | 开发"帮助"系统 | 3 周工时 | 2018年6月28日 | 2018年7月19日 | 30FS-50%, ξ |
| 开始于 7月1日 60 | 的那一周 | 自动计划 | 开发"帮助"系统 | 3 周工时 | 2018年6月28日 | 2018年7月19日 | 30FS-50%, ξ |
| 开始于 7月8日 60 | 的那一周 | 自动计划 | 开发"帮助"系统 | 3 周工时 | 2018年6月28日 | 2018年7月19日 | 30FS-50%, ξ |
| 开始于 7月15日 60 61 | 的那一周 | 自动计划 自动计划 | 开发"帮助"系统 审阅"帮助"文档 | 3 周工时 3 个工作日 | 2018年6月28日 2018年7月19日 | 2018年7月19日 2018年7月24日 | 30FS-50%, 5 |
| 开始于 7月22日 61 62 | 的那一周 | 自动计划 自动计划 | 审阅"帮助"文档 根据反馈修改"帮助"文档 | 3 个工作日 2 个工作日 | 2018年7月19日 2018年7月24日 | 2018年7月24日 2018年7月26日 | 60 61 |

每周待办事项 打印于 2018年5月30日 项目1t

| _ | 原名称 | |
|---|---------------|--|
| | 岂媛 | |
| | 岂媛 岂媛 | |
| | 岩媛 た慧, 陈恺媛 | |
| | 造媛 き媛 | |
| | 造媛 き媛 | |
| | 岂媛 岂媛 | |
| | 岂媛 | |
| | 岂媛 岂媛 | |
| | 岂媛 岂媛 | |
| | | |