每周待办事项 打印于 2018年5月30日 项目1t

标识号	标记	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务
开始于 6月10日 34	日 的那一周	自动计划	根据产品规范制定单元测试计划	4 个工作日	2018年6月14日	2018年6月19日	25
开始于 6月17日 34 35	日 的那一周	自动计划 自动计划	根据产品规范制定单元测试计划 根据产品规范制定整体测试计划	4 个工作日 4 个工作日	2018年6月14日 2018年6月20日	2018年6月19日 2018年6月25日	25 25
开始于 6月24日 35	日 的那一周	自动计划	根据产品规范制定整体测试计划	4 个工作日	2018年6月20日	2018年6月25日	25
开始于 7月29日 37	的那一周	自动计划	审阅模块化代码	5 个工作日	2018年7月31日	2018年8月6日	32, 34
开始于 8月5日 37 38 39	的那一周	自动计划 自动计划 自动计划	审阅模块化代码 测试组件模块是否符合产品规范 找出不符合产品规范的异常情况	5 个工作日 2 个工作日 3 个工作日	2018年7月31日 2018年8月7日 2018年8月9日	2018年8月6日 2018年8月8日 2018年8月13日	32, 34 32, 37 38
开始于 8月12日 39 40 41	日 的那一周	自动计划 自动计划 自动计划	找出不符合产品规范的异常情况 修改代码 重新测试经过修改的代码	3 个工作日 3 个工作日 2 个工作日	2018年8月9日 2018年8月14日 2018年8月17日	2018年8月13日 2018年8月16日 2018年8月20日	38 39 40
开始于 8月19日 41 44	的那一周	自动计划 自动计划	重新测试经过修改的代码 测试模块集成情况	2 个工作日 5 个工作日	2018年8月17日 2018年8月21日	2018年8月20日 2018年8月27日	40 42
开始于 8月26日 44 45 46	日 的那一周	自动计划 自动计划 自动计划	测试模块集成情况 找出不符合规范的异常情况 修改代码	5 个工作日 2 个工作日 3 个工作日	2018年8月21日 2018年8月28日 2018年8月30日	2018年8月27日 2018年8月29日 2018年9月3日	42 44 45
开始于 9月2日 46 47	的那一周	自动计划 自动计划	修改代码 重新测试经过修改的代码	3 个工作日 2 个工作日	2018年8月30日 2018年9月4日	2018年9月3日 2018年9月5日	45 46

每周待办事项 打印于 2018年5月30日 项目1t

资源名称			
黄晓璐			
黄晓璐 黄晓璐			
黄晓璐			
黄晓璐			
黄晓璐 黄晓璐 黄晓璐			
黄晓璐 黄晓璐 黄晓璐			
黄晓璐 黄晓璐			
黄晓璐 黄晓璐 黄晓璐			
黄晓璐 黄晓璐			